
Ablaufplan für das Objekt “Schule im Wald” mit dem Ziel der
Vergabe im kooperativen Verfahren in Angermünde 2022/2023

Den jüngsten Aufschwung der ländlichen Räume möchte auch die Stadt Angermünde für sich
nutzen. Leerstände und Freiflächen bieten dafür einen attraktiven Möglichkeits- und
Gestaltungsraum. Um diesen zu nutzen, braucht es eine gemeinsame Strategie von Land und
Kommunen sowie privaten Grundstücksbesitzer:innen, die Lust haben, die Zukunft mitzugestalten
und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Im Rahmen des Förderprogramms “Heimat 2.0“ beschäftigt sich das Netzwerk Zukunftsorte und die
Stadt Angermünde u.a. damit, wie vorhandene Leerstände zu Orten der sozialen Innovation werden
können.

Für diesen Prozess wurde unter anderem Ihre Immobilie erfasst und ausgewählt. Die ehemalige
Jagdschule im Wald bietet ein großes Potenzial für eine innovative und gemeinwohlorientierte
Nachnutzung.

Wir wollen nun die passende Gruppe und das Gebäude zusammenbringen - im Fokus steht die
Entwicklung des Projektes zu einem Wohn- und Arbeitsprojekt im Sinne des Gemeinwohls, wie das
Netzwerk Zukunftsorte es befürwortet und unterstützt und bei Bedarf auch weiter begleitet.

Im Anschluss finden Sie den konkreten Ablauf des Projekts. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich
gemeinsam mit uns auf dem Weg machen und das Objekt für die Konzeptvergabe und das Projekt
verbindlich “freigeben”. Über die Art der Vergabe (Verkauf, Verpachtung, Miete etc.) und auch bei der
Auswahl eines geeignetes Konzepts können Sie gerne mitentscheiden.

Phase 1: Q1  Januar 2022- März 2022 (bereits geschehen)

● Zwei Informations-Workshops vom Netzwerk Zukunftsorte mit anschließender formloser
Interessenbekundung der Bewerber
20.01.2022 digitale Informationsveranstaltung zum Projekt und den Immobilien Präsentation
17.03.2022 digitale Informationsveranstaltung & Fragestunde

● Parallel dazu Entwicklung des Verfahrens (Phase 2-4) und Bewertungskriterien Stufe 1 & 2
15.03.22 Workshop Netzwerk Zukunftsorte mit Caroline Rosenthal / Netzwerk Immovielien

Phase 2: Q 2 April 2022 – Juni 2022

● Verbindliche Zusage zum Verfahren mit dem Eigentümer

● 14.Mai.2022 Besichtigung der Immobilien durch Interessentinnen nach Auswahl zum Ende der
Phase 1

● Mai Ausschreibung der Kriterien Stufe 2  – Erläuterung Zeitplan des kompletten Verfahrens
sowie der Kriterien.



Q 3 Juni 2022 - August 2022

● Bis 31.August.2022 Abgabe einer qualifizierte Bewerbung nach Kriterien Stufe 2

Phase 3 : Q3 September 2022 - November 2022

● September Auswahl basierend auf Kriterien Stufe 2

● Bekanntgabe der Kriterien Stufe 3 mit Programm für den Nutzungsszenarien Workshop im
Oktober

● 14.Oktober.2022 Nutzungsszenarien Workshop
Kooperativer Workshop mit Stakeholdern zur Ausarbeitung des Konzepts
ggf. weitere Leistungsbausteine im Anschluss an den Workshop), ggf weitere Rücksprache
Möglichkeit mit der Stadt/ dem Eigentümer

Q1 2023 - Q3 2023

● Bis 20.Januar 2023 Abgabe des Gesamtkonzepts (Stufe 3) durch Bewerber*innen
Bewertung durch Jury

● Parallel Ausarbeitung der Anhandgabe

Phase 4: Anhandgabe

● Februar bis August 2023 Anhandgabe (zur Gründung von Körperschaften, Bankgutachten
und abschließende Finanzierung) Parallel Ausarbeitung der Kauf- oder Erbbaurechtsverträge

● September 2023 Unterzeichnung der Verträge

● Oktober 2023 Abschlussveranstaltung

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung bis zum 6.05.2022

Lena Heiss | Netzwerk Zukunftsorte
lena.heiss@zukunftsorte.land

Klaus Seweko | Stadt Angermünde
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